

## Žádost o podporu

### Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15\_021/0001187  
 Identifikace žádosti (HASH): 1TT4sP  
 Verze: 0001

### Projekt

Číslo a název výzvy: 05\_15\_021 MŽP\_21. výzva, PO 1, SC 1.1, kolová  
 Název projektu – česky: Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením ČOV Kladruby nad Labem  
 Název projektu – EN: Sewerage of municipalities Kolesa and Komarov with connection WWTP Kladruby nad Labem

#### Anotace projektu:

Projekt je realizován za účelem odvedení splaškových vod z místních částí Kolesa a Komárov na centrální čističku odpadních vod (dále jen "ČOV") v Kladrubech nad Labem. V těchto místních částech jsou odpadní vody doposud likvidovány individuálně, převážně bez možnosti kontroly a neefektivně.

### Harmonogram projektu

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2016  
 Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu:  
 Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 4. 2018  
 Doba trvání (v měsících): 20

Položka harmonogramu: Zahájení výstavby  
 Předpokládané datum: 1. 1. 2017  
 Aktuální odhad:  
 Skutečné datum:  
 Komentář:

Položka harmonogramu: Ukončení výstavby  
 Předpokládané datum: 31. 12. 2017  
 Aktuální odhad:  
 Skutečné datum:  
 Komentář:

**Položka harmonogramu:** Ukončení kolaudačního řízení  
**Předpokládané datum:** 30. 4. 2018  
**Aktuální odhad:**  
**Skutečné datum:**  
**Komentář:**

**Položka harmonogramu:** Zahájení provozu  
**Předpokládané datum:** 1. 2. 2018  
**Aktuální odhad:**  
**Skutečné datum:**  
**Komentář:**

#### Příjmy projektu

**Jiné peněžní příjmy (JPP):** Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy  
**Příjmy dle článku 61:** Projekt vytváří příjmy dle článku 61 nařízení Rady č.  
 1303/2013 neodhadnutelné předem

#### Doplňkové informace

**Realizace zadávacích řízení na projektu:** Ano  
**Liniová stavba:** Ano  
**Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:**  
**Společný akční plán:**  
**Partnerství veřejného a soukromého sektoru:**  
**CBA:** Ano  
**Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:**  
**Veřejná podpora:**  
**Režim financování:** Kombinovaná ex-post

#### Specifické cíle

**Číslo a název programu:** 05 Operační program Životní prostředí  
**Číslo a název prioritní osy:** 05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní  
**Číslo a název investiční priority:** 05.1.30 Investice do vodního hospodářství za účelem plnění požadavků acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků  
**Číslo a název opatření:**  
**Číslo a název tematického cíle:** TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

**Číslo a název specifického cíle:** 05.1.30.1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

**Procento:** 100,00

**Kategorie regionu:**

**Více rozvinuté:**

**Méně rozvinuté:**

**Posloupnost synergické vazby:**

## Popis projektu

### **Jaký problém projekt řeší?**

V místních částech Kolesa a Komárov neexistuje splašková kanalizace. Převážná většina nemovitostí má žumpu nebo starý typ dvoukomorového septiku. U nové zástavby to jsou domácí čističky odpadních vod (dále jen "DČOV") nebo tříkomorové septiky s biologickým či pískovým filtrem. Takto předčištěné odpadní vody jsou napojeny na místní dešťovou kanalizaci, která ústí v obecním rybníčku, potažmo druhotně ve Strašovském potoce.

### **Jaké jsou příčiny problému?**

Příčinou je nekontrolovatelná kvalita vypouštěných odpadních vod do Strašovského potoka. Způsob likvidace a kvalita čištění odpadních vod stávající individuální formou bez možnosti kontroly. Soukromí vlastníci nemovitostí v převážné většině neprovozují zařízení na zachytávání či čištění odpadních vod v souladu provozními podmínkami těchto zařízení. U původní zástavby jsou tato zařízení často ve špatném technickém stavu a nevyhovují požadavkům dnešní legislativy.

### **Co je cílem projektu?**

Zajištění ochrany odpadních vod a zlepšování jejich stavu. Odkanalizovat splaškové vody z místních částí Kolesa a Komárov a odvézt je na centrální ČOV v Kladrubech nad Labem a tím zajistit jejich čištění v parametrech, které vyžaduje pro vypouštění odpadních vod současná legislativa.

### **Jaká změna/y je/je jsou v důsledku projektu očekávána/y?**

Zlepšení kvality vody ve vodoteči Strašovský potok.

### **Jaké aktivity v projektu budou realizovány?**

V rámci projektu bude realizována splašková tlaková kanalizace s hlavními a vedlejšími tlakovými řady s domovními čerpacími stanicemi v místních částech Kolesa a Komárov. Tlaková kanalizace bude napojena na šachtu stávající kanalizační infrastruktury před obecním úřadem v obci Kladruby nad Labem.

### **Popis realizačního týmu projektu:**

Žadatel, projektant, autorský dozor, technický dozor investora, investiční dozor.

### **Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?**

### **V čem je navržené řešení inovativní?**

**Jaká existují rizika projektu?****Klíčová slova:**

Odkanalizování

místní části

napojení na stávající ČOV

Strašovský potok

hlavní řady splaškové tlakové kanalizace

přípojky splaškové tlakové kanalizace vč. domovních čerpacích stanic (DČS)

**Cílové skupiny****Cílová skupina:**

Veřejný sektor

**Popis cílové skupiny:**

Místní části Kolesa a Komárov v Obci Kladruby nad Labem

**Subjekty projektu****Typ subjektu:**

Žadatel/příjemce

**Název subjektu:**

Obec Kladruby nad Labem

**Kód státu:**

CZE Česká republika

**IČ:**

00273767

**IČ zahraniční:****Rodné číslo:****Datum narození:****Jméno:****Příjmení:****DIČ/ VAT id:**

Obec

**Právní forma:**

Ano

**Subjekt je právnickou osobou:****Datum vzniku:**

1. 7. 1973 1:00:00

**Typ plátce DPH:**

Nejsem plátcem DPH

**Procentní podíl:****Počet zaměstnanců:****Roční obrat:**

Bilanční suma roční rozvahy:  
 Velikost podniku:  
 Kód institucionálního sektoru:  
 Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ano  
 Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

#### Adresy subjektu

Název kraje: Pardubický kraj  
 Název okresu: Pardubice  
 Název ORP: Přelouč  
 Městská část:  
 Obec: Kladruby nad Labem  
 Část obce: Kladruby nad Labem  
 Ulice:  
 PSČ: 533 14  
 Číslo orientační:  
 Číslo popisné/evidenční: 110  
 Kód druhu čísla domovního: 1  
 WWW: <http://www.kladrubynadlabem.cz/>

#### Osoby subjektu

Titul před jménem: Ing.  
 Jméno: Petr  
 Příjmení: Baše  
 Titul za jménem:  
 Telefon:  
 Mobil: 725597128  
 Email: petr.base@erv.cz  
 Hlavní kontaktní osoba: Ano  
 Statutární zástupce:  
 Titul před jménem: Ing.  
 Jméno: Lenka  
 Příjmení: Gotthardová  
 Titul za jménem: CSc.  
 Telefon:  
 Mobil: 606660211  
 Email: obec@kladrubynadlabem.cz  
 Hlavní kontaktní osoba: Ne  
 Statutární zástupce: Ano

#### Účty subjektu

Název účtu: Obec Kladruby nad Labem  
 Kód banky: 0710 - Česká národní banka

**IBAN:**  
**Měna účtu:** CZK  
**Stát:** Česká republika  
**Předčíslí ABO:** 94  
**Základní část ABO:** 11017561

#### Účetní období

#### CZ NACE

**Kód:** E  
**Název:** SEKCE E - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ  
 S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI  
**Je součástí projektu?:**

#### Veřejná podpora

#### Umístění

Dopad projektu:	CHKO/NP
575178 Kladruby nad Labem	
575178 Kladruby nad Labem	

Místo realizace projektu:	CHKO/NP
575178 Kladruby nad Labem	
575178 Kladruby nad Labem	

**Klíčové aktivity**

Číslo klíčové aktivity	Název klíčové aktivity	Průměrná doba (min)	Průměrná doba (h)
1	Etapy		
1.1	Etapa 1	15	0,25
1.2	Etapa 2	15	0,25
1.3	Etapa 3	15	0,25
1.4	Etapa 4	15	0,25
1.5	Etapa 5	15	0,25
1.6	Etapa 6	15	0,25
1.7	Etapa 7	15	0,25
1.8	Etapa 8	15	0,25
1.9	Etapa 9	15	0,25
1.10	Etapa 10	15	0,25
1.11	Etapa 11	15	0,25
1.12	Etapa 12	15	0,25
1.13	Etapa 13	15	0,25
1.14	Etapa 14	15	0,25
1.15	Etapa 15	15	0,25
1.16	Etapa 16	15	0,25
1.17	Etapa 17	15	0,25
1.18	Etapa 18	15	0,25
1.19	Etapa 19	15	0,25
1.20	Etapa 20	15	0,25
1.21	Etapa 21	15	0,25
1.22	Etapa 22	15	0,25
1.23	Etapa 23	15	0,25
1.24	Etapa 24	15	0,25
1.25	Etapa 25	15	0,25
1.26	Etapa 26	15	0,25
1.27	Etapa 27	15	0,25
1.28	Etapa 28	15	0,25
1.29	Etapa 29	15	0,25
1.30	Etapa 30	15	0,25
1.31	Etapa 31	15	0,25
1.32	Etapa 32	15	0,25
1.33	Etapa 33	15	0,25
1.34	Etapa 34	15	0,25
1.35	Etapa 35	15	0,25
1.36	Etapa 36	15	0,25
1.37	Etapa 37	15	0,25
1.38	Etapa 38	15	0,25
1.39	Etapa 39	15	0,25
1.40	Etapa 40	15	0,25
1.41	Etapa 41	15	0,25
1.42	Etapa 42	15	0,25
1.43	Etapa 43	15	0,25
1.44	Etapa 44	15	0,25
1.45	Etapa 45	15	0,25
1.46	Etapa 46	15	0,25
1.47	Etapa 47	15	0,25
1.48	Etapa 48	15	0,25
1.49	Etapa 49	15	0,25
1.50	Etapa 50	15	0,25

Číslo klíčové aktivity	Název klíčové aktivity	Průměrná doba (min)	Průměrná doba (h)
2	Etapy		
2.1	Etapa 1	15	0,25
2.2	Etapa 2	15	0,25
2.3	Etapa 3	15	0,25
2.4	Etapa 4	15	0,25
2.5	Etapa 5	15	0,25
2.6	Etapa 6	15	0,25
2.7	Etapa 7	15	0,25
2.8	Etapa 8	15	0,25
2.9	Etapa 9	15	0,25
2.10	Etapa 10	15	0,25
2.11	Etapa 11	15	0,25
2.12	Etapa 12	15	0,25
2.13	Etapa 13	15	0,25
2.14	Etapa 14	15	0,25
2.15	Etapa 15	15	0,25
2.16	Etapa 16	15	0,25
2.17	Etapa 17	15	0,25
2.18	Etapa 18	15	0,25
2.19	Etapa 19	15	0,25
2.20	Etapa 20	15	0,25
2.21	Etapa 21	15	0,25
2.22	Etapa 22	15	0,25
2.23	Etapa 23	15	0,25
2.24	Etapa 24	15	0,25
2.25	Etapa 25	15	0,25
2.26	Etapa 26	15	0,25
2.27	Etapa 27	15	0,25
2.28	Etapa 28	15	0,25
2.29	Etapa 29	15	0,25
2.30	Etapa 30	15	0,25
2.31	Etapa 31	15	0,25
2.32	Etapa 32	15	0,25
2.33	Etapa 33	15	0,25
2.34	Etapa 34	15	0,25
2.35	Etapa 35	15	0,25
2.36	Etapa 36	15	0,25
2.37	Etapa 37	15	0,25
2.38	Etapa 38	15	0,25
2.39	Etapa 39	15	0,25
2.40	Etapa 40	15	0,25
2.41	Etapa 41	15	0,25
2.42	Etapa 42	15	0,25
2.43	Etapa 43	15	0,25
2.44	Etapa 44	15	0,25
2.45	Etapa 45	15	0,25
2.46	Etapa 46	15	0,25
2.47	Etapa 47	15	0,25
2.48	Etapa 48	15	0,25
2.49	Etapa 49	15	0,25
2.50	Etapa 50	15	0,25

**Rozpočet roční**

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	24 826 498,32	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	24 143 750,64	97,25
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	24 143 750,64	97,25
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	682 747,68	2,75
1.2.1	Celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	682 747,68	2,75
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00

**Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky**

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	5 000 000,00	19 826 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 826 498,32	100,00
1.1	5 000 000,00	19 143 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 750,64	97,25
1.1.1	5 000 000,00	19 143 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 750,64	97,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	682 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 747,68	2,75
1.2.1	0,00	682 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 747,68	2,75
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Přehled zdrojů financování

<b>Fáze přehledu financování:</b>	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
<b>Měna:</b>	CZK
<b>Název etapy:</b>	
<b>Celkové zdroje:</b>	24 826 498,32
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>	682 747,68
<b>JPP nezpůsobilé:</b>	0,00
<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	24 143 750,64
<b>Jiné peněžní příjmy (JPP):</b>	0,00
<b>CZV bez příjmů:</b>	24 143 750,64
<b>Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:</b>	6 035 937,66
<b>Příspěvek Unie:</b>	15 391 641,03
<b>Národní veřejné zdroje:</b>	2 716 171,95
<b>Podpora celkem:</b>	15 391 641,03
<b>Soukromé:</b>	
<b>EIB:</b>	
<b>Finanční mezera:</b>	18 107 812,98
<b>Vlastní zdroj financování:</b>	2 716 171,95
<b>% vlastního financování:</b>	15,00
<b>Zdroj financování vlastního podílu:</b>	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce

## Finanční plán

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	1
<b>Datum předložení:</b>	10. 12. 2016
<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	5 000 000,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	5 000 000,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:</b>	3 750 000,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	3 750 000,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	Ne
<b>Pořadí finančního plánu:</b>	2
<b>Datum předložení:</b>	31. 3. 2017
<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	5 000 000,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	5 000 000,00

Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	3 750 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	3 750 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	30. 6. 2017 *
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	5 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	5 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	3 750 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	3 750 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	30. 6. 2017
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	5 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	5 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	3 750 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	3 750 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	29. 9. 2017
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	4 143 750,64
Vyúčtování - Investice:	4 143 750,64
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	3 107 812,98
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	3 107 812,98
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ano

Pořadí finančního plánu:	6
Datum předložení:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00

Vyúčtování - plán:	24 143 750,64
Vyúčtování - Investice:	24 143 750,64
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	18 107 812,98
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	18 107 812,98
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	

## Kategorie intervencí

### Oblast intervence

Kód oblasti intervence:	022
Název oblasti intervence:	Čištění odpadních vod
Specifický cíl:	Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	15 391 641,03

### Tematický cíl

Kód tematického cíle:	06
Název tematického cíle:	Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Specifický cíl:	Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	15 391 641,03

### Forma financování

Kód formy financování:	01
Název formy financování:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	15 391 641,03

### Typ území

**Kód typu území:** 3  
**Název typu území:** Venkovské oblasti (řídce osídlené)  
**Procentní podíl:** 100  
**Indikativní alokace:** 15 391 641,03

#### Mechanismus územního plnění

**Kód mechanismu územního plnění:** 07  
**Název mechanismu územního plnění:** Nepoužije se  
**Procentní podíl:** 100  
**Indikativní alokace:** 15 391 641,03

#### Vedlejší téma ESF

**Kód vedlejšího téma ESF:**  
**Název vedlejšího téma ESF:**  
**Specifický cíl:**  
**Procentní podíl:**  
**Indikativní alokace:**

#### Ekonomická aktivita

**Kód ekonomické aktivity:** 11  
**Název ekonomické aktivity:** Zásobování vodou, kanalizace, činnosti související s  
 nakládáním s odpady a sanacemi  
**Procentní podíl:** 100  
**Indikativní alokace:** 15 391 641,03

#### Lokalizace

**Kód lokalizace:** CZ053  
**Název lokalizace:** Pardubický kraj  
**NUTS2:** Severovýchod  
**NUTS1:** Česká republika  
**Procentní podíl:** 100  
**Indikativní alokace:** 15 391 641,03

#### Indikátory

**Kód indikátoru:** 42112  
**Název:** Množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr v rámci podpořených projektů  
**Měrná jednotka:** t/rok  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 30. 11. 2015  
**Cílová hodnota:** 8,430  
**Datum cílové hodnoty:** 30. 4. 2018  
**Envi:** Ne

**Definice indikátoru:**

Snížení množství vypouštěného znečištění v chemické spotřebě kyslíku stanovené dichromanem draselným, ke kterému dojde vlivem realizací opatření v rámci OPŽP 2014-2020.

**Popis hodnoty:**

**Kód indikátoru:** 42201  
**Název:** Délka vybudovaných kanalizací  
**Měrná jednotka:** km  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 30. 11. 2015  
**Cílová hodnota:** 7,299  
**Datum cílové hodnoty:** 31. 12. 2017  
**Envi:** Ne

**Definice indikátoru:**

Délka vybudovaných kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu (včetně přípojek).

**Popis hodnoty:**

**Kód indikátoru:** 42202  
**Název:** Délka vybudovaných kanalizačních řadů  
**Měrná jednotka:** km  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 30. 11. 2015  
**Cílová hodnota:** 5,414  
**Datum cílové hodnoty:** 31. 12. 2017  
**Envi:** Ne

**Definice indikátoru:**

Délka vybudovaných kanalizačních řadů pro veřejnou potřebu (bez přípojek)

**Popis hodnoty:**

**Kód indikátoru:** 42215  
**Název:** Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod

<b>Měrná jednotka:</b>	Ekvivalentní obyvatelé
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	17. 12. 2015
<b>Cílová hodnota:</b>	214,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30. 4. 2018
<b>Envi:</b>	Ne

**Definice indikátoru:**

Počet osob, jejichž odpadní vody jsou kanalizací dopravovány do čistíren odpadních vod v důsledku projektů na zlepšení systému čištění odpadních vod / zvýšení kapacity kanalizace vybudované v rámci projektu, a které dosud nebyly připojeny nebo byly připojeny k sub-standardním zařízením. To zahrnuje zlepšení úrovně čištění odpadních vod. Indikátor se vztahuje na osoby v domácnostech s aktuálním (tj. ne potenciálním) připojením k systému čištění odpadních vod.

**Popis hodnoty:****Veřejné zakázky**

<b>Pořadové číslo veřejné zakázky:</b>	0001
<b>Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:</b>	
<b>Stav veřejné zakázky:</b>	Plánována
<b>Číslo rámcové smlouvy:</b>	
<b>Číslo smlouvy:</b>	
<b>Číslo minitendru:</b>	
<b>Pořadové číslo minitendru:</b>	
<b>Číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:</b>	
<b>Pořadové číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:</b>	
<b>Číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému:</b>	
<b>Pořadové číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému:</b>	
<b>Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:</b>	
<b>Sdružení zadavatelů:</b>	
<b>Pracovní název veřejné zakázky:</b>	Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na ČOV Kladruby nad Labem
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	Veřejný
<b>Předpokládaný typ kontraktu veřejné zakázky:</b>	Smlouva
<b>Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Malého rozsahu (malé hodnoty)
<b>Předpokládané datum zahájení veřejné zakázky:</b>	15. 1. 2016
<b>Předpokládané datum ukončení veřejné zakázky:</b>	31. 1. 2016
<b>Název veřejné zakázky:</b>	
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
<b>Typ kontraktu veřejné zakázky:</b>	
<b>Datum zahájení veřejné zakázky:</b>	